


【参考】

神奈川県立平塚工科高等学校の校舎改修全体計画について

○平塚工科高校校舎平面図



○想定スケジュール(案)

| 年度 | R1 | | | R2 | | | R3 | | | R4 | | | R5 | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---------------|---|---|--------|----|----|----------------|---|---|----|---|---|---|---|---|-----------|----|----|--------|--|--|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 現校舎 | | | | ← 本館 耐震改修工事 → | | | | | | ← 校舎棟 耐震改修工事 → | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設校舎 | | | | ← 仮設A設置 → | | | ← 改装 → | | | ← 解体 → | | | | | | | | | ← 仮設B設置 → | | | ← 解体 → | | |

※上記スケジュールはあくまで予定です。