

## 県立田奈高等学校 耐震補強等改修工事計画表

年度	R2			R3					R4					R5					R6					R7																				
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
南棟																																												
							耐震改修工事 R3.9～R4.6(10ヶ月)																																					
北棟																																												
													耐震改修工事 R5.2～R5.11(10ヶ月)																															
中央棟																																												
																									耐震改修工事 R6.8～R7.3(8ヶ月)																			
[事務室] 仮設校舎				設置工事 R3.3～R3.7(5ヶ月)						改装工事 R4.9～R4.12(4ヶ月)						改装工事 R6.1～R6.4(4ヶ月)						解体 R7.5～R7.8(4ヶ月)																						

※このスケジュールは現時点での予定であり、変更になる可能性があります。